

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Koulurakennuksen ovet ja ikkunat on suojattu rakennustyömaan alueelta alimmasta kerroksesta.
- Koulurakennuksen katos purettu.
- Rakennustyöntekijöiden väliaikaisen parkkipaikan rakennustyöt jatkuvat viikolla 9.
- Maanrakennustyöt jatkuvat aidan sisäpuolella.

Alkavat työvaiheet:

- Rakennustyömaan sosiaalilat liitetään koulurakennuksen viemäristöön sekä käyttövesilinjaan. Liitostyöt suoritetaan alkaen viikolla 8. Liitostyön sijainti karkeasti väestönsuojan edustan alueella. Piikkaustyöstä aiheutuu mahdollista äänihaittaa koululle. Järjestelyistä sovittu asiaan kuuluvasti sekä informoitu kiinteistönhuoltoa.
- Uuden rakennuksen perustuksien paalutustyöt aloitetaan 4. maaliskuuta alkavalla viikolla. Paalutustyöt kestävät arviolta kolme viikkoa. Paalutustyöt aiheuttavat meluhaittaa lähialueella. Ääni on iskevä, kauas kantava ja sisätiloihin kuuluva.



Kuva: Rakenteilla oleva työmaan henkilöstön parkkipaikka



Kuva: Työmaa-alueen alimman kerroksen ikkunat suojattu

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi