

## Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

### Työnumero: 19082

#### Valmistuneet työt:

- Rakennustyömaan työntekijöiden parkkipaikka valmistunut. Työntekijät ajavat 1.3. alkaen autonsa Pyhän Katariinantien toiselle puolelle tehdylle parkkipaikalle.

#### Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennus ja soranajotyöt
- Marsukadun ja koulun ajoliittymän rakentaminen

#### Alkavat työvaiheet:

- Paalutustyöt aloitetaan 4.3. alkavalla viikolla. Paalutustyöt kestävät arviolta kolme viikkoa. Paalutustyöt aiheuttavat meluhaittaa lähialueella. Ääni on iskevä, kauas kantava ja sisätiloihin kuuluva.
- Rakennustyömaan sosiaalituloille aloitetaan tasaamaan maapohjaa sekä valmistelemaan vesiviemäri- ja sähköliittymää. Sosiaalilat liitetään olemassa olevan koulun vesi- ja viemäriliittymään. Rakennustyömaan sähkönsyöttö otetaan uudesta Carunan muuntamosta.



Kuva: Työmaan ajoliittymän kaivaminen



Kuva: Caruna toimittu uuden muuntamon

#### Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563  
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570  
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284  
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027

etunimi.sukunimi@luja.fi